| NOVO CRONOGRAMA - PACE 2017/02

ITENS

Divulgagéo do Edital

Divulgagéo do Novo Cronograma
Data limite para inscrigdes das propostas.

Analise pelos COMEXIs

12 Publicagcdo pelos COMEXIs da relagdo das
propostas analisadas contendo o titulo do projeto, as
solicitagbes e observagbes pertinentes, quando
necessario.

Prazo para atendimento aos pareceres emitidos pelos
COMEXIs ou pedido de reconsideragdo, de acordo
com a 12 publicagdo

Andlise pelos COMEXIs aos pedidos de
reconsideragéo e atendimento das
observagdes/documentos quando solicitados.

Data limite para a publicagdo da relagao dos
projetos aprovados pelo Comité de Extensao, que
cumpriram as exigéncias do Edital na integra (22
publicagao)

Data limite de recebimento pela PROEXT dos
projetos aprovados e encaminhados pelos COMEXIs

Publicagao dos projetos favoraveis a aprovagao
pelos COMEXIs e com cumprimento das
exigéncias do Edital na integra, conforme
verificagao feita pela PROEXT. (32 Publicagao)

Prazo para recurso a CEl das solicitagbes publicadas
pela PROEXT (32 publicagéo).

Homologacao pela CEl dos pareceres de aprovacao.

Publicagdao Final dos projetos aprovados e
homologados pela Camara de Extensdo. (Nao
cabera mais recurso)

Data limite para o envio da documentagdo dos
projetos, descrita no Item 4.5. deste Edital

Data limite para insercéo de discentes ao projeto

Data limite para entrega dos relatdrios finais

Data limite para comunicado aos coordenadores dos
pareceres dos relatérios

Prazo para atendimento aos pareceres emitidos pelos
COMEXIs, quando necessario.

Andlise dos relatérios quando necessario o segundo
parecer dos COMEXIs.

Data limite de recebimento dos relatériosaprovados
pelos COMEXIs e encaminhados a PROEXT

Homologacao pela CEl dos pareceres de aprovagéo
dos relatorios.

Encaminhamento da Decisédo de aprovagdo dos
relatorios

Encaminhamento da certificagdo (em pdf)

DATA
30/09/16

29/03/17

05/05/17

06/05/17 a
22/05/17

22/05/17

23/05/17 a
30/05/17

31/05/17 a
09/06/17

09/06/17

23/06/17

14/07/17

14/07/17 a
20/07/117

25/07/17

28/07/117

10/08/17
11/09/17

12/01/18

29/01/18

29/01/18 a
01/02/18

02/02/18 a
19/02/18

09/03/18

LOCAL

Site da PROEXT
Site da PROEXT

Secretaria da Diregdo ou do COMEXI
da Unidade de Lotagao do proponente

COMEXI

Sob a responsabilidade do COMEXI de
cada Unidade

Local estabelecido pelo COMEXI

COMEXI

Sob a responsabilidade do COMEXI de
cada Unidade

Protocolo da PROEXT

paceufam4@gmail.com ou Protocolo
da PROEXT

Protocolo da PROEXT

Site da PROEXT

paceufam4@gmail.com

paceufam4@gmail.com

Secretaria da Diregdo ou do COMEXI
da Unidade de Lotagao do proponente

Local estabelecido pelo COMEXI

Protocolo da PROEXT

Conforme calendario de reunido da CEl

Até 15 dias uteis apds a reunido da CEl

Até 40 dias uteis apos a reunido da CEl



